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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Итого за 2026 год 10 012 770 0 -10 012 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
Развитие  аэронавигационной системы 

10 012 770 0 -10 012 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.
Создание сети опорных навигационных 

пунктов (ОНП)
2 437 970 0 -2 437 970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.
Развитие опорного навигационного 

пункта "Аркалык"
1 218 985 0 -1 218 985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

Приобретение моноимпульсного 

вторичного радиолокатора, оснащенного 

режимом S, дополненного 

оборудованием ADS-B, включая 

монтажные и пусконаладочные работы

1 218 985 0 -1 218 985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

а
Приобретение оборудования включая 

монтажные и пусконаладочные работы
Комплект 1 0 2 026 1 218 985 0 -1 218 985

Планируется 

исполнить до 

конца года

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.2.
Развитие опорного навигационного 

пункта "Аягоз"
1 218 985 0 -1 218 985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.

Приобретение моноимпульсного 

вторичного радиолокатора, оснащенного 

режимом S, дополненного 

оборудованием ADS-B, включая 

монтажные и пусконаладочные работы

1 218 985 0 -1 218 985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

а
Приобретение оборудования включая 

монтажные и пусконаладочные работы
Комплект 1 0 2 026 1 218 985 0 -1 218 985

Планируется 

исполнить до 

конца года

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.
Развитие систем навигации и 

наблюдения
963 202 0 -963 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.
Балхаш - развитие аэродромного 

комплекса
963 202 0 -963 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

Приобретение моноимпульсного 

вторичного радиолокатора, оснащенного 

режимом S, дополненного 

оборудованием ADS-B, включая 

монтажные и пусконаладочные работы

963 202 0 -963 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

а
Приобретение оборудования включая 

монтажные и пусконаладочные работы
Комплект 1 0 2 026 963 202 0 -963 202

Планируется 

исполнить до 

конца года

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3.
Развитие авиационной электросвязи и 

инфокоммуникаций
5 251 165 0 -5 251 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3.1.
Аэронавигационная сеть 

телекоммуникаций, электросвязи
5 251 165 0 -5 251 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

Система видеонаблюдения и фоновой 

звуковой записи, включая установку и 

пусконаладочные работы, для 

диспетчерских пунктов филиалов РГП 

«Казаэронавигация»

496 823 0 -496 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

а

Приобретение комплекта оборудования 

системы видеонаблюдения и фоновой 

звуковой записи, включая установку и 

пусконаладочные работы, для 

диспетчерских пунктов Костанайского 

филиала г. Костанай

Комплект 1 0 2 026 496 823 0 -496 823

Планируется 

исполнить до 

конца года

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

Система голосовой диспетчерской связи 

(основной и резервный комплекты) для 

филиалов РГП "Казаэронавигация"

4 754 342 0 -4 754 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

а

Приобретение комплекта оборудования 

системы диспетчерской голосовой связи, 

включая установку и пусконаладочные 

работы, для диспетчерских пунктов 

филиала "ЮВ РЦ ОВД" г. Алматы

Комплект 1 0 2 026 3 004 342 0 -3 004 342

Планируется 

исполнить до 

конца года

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в

Приобретение комплекта оборудования 

системы диспетчерской голосовой связи, 

включая установку и пусконаладочные 

работы, для диспетчерских пунктов 

Костанайского филиала

Комплект 1 0 2 026 1 750 000 0 -1 750 000

Планируется 

исполнить до 

конца года

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4.
Развитие средств метеорологического 

назначения
1 360 433 0 -1 360 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4.1.
Тараз-развитие средств 

метеорологического назначения
1 360 433 0 -1 360 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 ДМРЛ 1 360 433 0 -1 360 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

а

Приобретение доплеровского 

метеорологического радиолокатора 

двойной поляризации С диапазона для 

аэропорта Тараз

Комплект 1 0 2 026 1 360 433 0 -1 360 433

Планируется 

исполнить до 

конца года

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

№ п/п

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг

Отчет о 

прибылях и 

убытках*

Сумма инвестиционной программы (проекта)

Информация о фактических условиях и размерах 

финансирования инвестиционной программы 

(проекта), тыс. тенге

Факт Откло-нение
причины 

отклонения

собственные средства

Заемные 

средства
План

Наименование регулируемых 

услуг и обслуживаемая 

территория

Наименование мероприятий
Единица 

измерения

Количество в натуральных 

показателях

Период 

предоставления 

услуги в рамках 

инвестиционной 

программы 

(проекта)

Аэронавигационное 

обслуживание воздушных 

судов в воздушном 

пространстве Республики 

Казахстан, за исключением 

аэронавигационного 

обслуживания воздушных 

судов, осуществляющих 

международные полеты; 

аэронавигационное 

обслуживание воздушных 

судов в районе аэродрома, за 

исключением 

аэронавигационного 

обслуживания воздушных 

судов, осуществляющих 

международные полеты.  

Реализация данной 

программы 

повысит качество 

и надежность 

аэронавигационног

о обслуживания 

воздушных судов в 

воздушном 

пространстве 

Республики 

Казахстан, что 

отразится на 

повышении 

безопасности 

полетов    

Бюджетные 

средства

Улучшение 

производственных 

показателей, %, по 

годам реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы (проекта)

Приложение 1

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы 

(проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**

Разъяснение причин 

отклонения 

достигнутых 

фактических 

показателей от 

показателей в 

утвержденной 

инвестиционной 

программе 

(проекте)

Оценка 

повышения 

качества и 

надежности 

предостав-ляемых 

регули-руемых 

услуг

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2026 год 

по итогам 1 квартала 2026 года

РГП на ПХВ "Казаэронавигация"

Снижение износа 

(физического) основных 

фондов (активов), %, по 

годам реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы (проекта)

Снижение потерь, 

%, по годам 

реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы 

(проекта)

Снижение аварийности, 

по годам реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы (проекта)

Амортизация Прибыль


